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Windkraft im Kanton Bern —
Rucken- oder Gegenwind?




Windkraft: Ein Schluss
fUr die Energiewende |
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Windenergie ist N Die Schweiz ist W Unregelmadssig & Eine der saubersten
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Im Internationalen Vergleich ist die

Schweiz massiv in Ruckstand

Aktuell stehen in der Schweiz 47 Windturbinen

Zum Vergleich: in Osterreich sind es rund 1'400

Grosster Schweizer Windpark: Juvent mit 16 Turbinen
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Die BKW betreibt den grossten Windpark der Schweiz, doch neue
Projekte stossen auf massive Hiurden

Juvent Montagne de Tramelan Jeanbrenin
Grosstes Windkraftwerk CH Projekt kurz vor Baustart Projekt im Beschwerdeverfahren

Stand In Betrieb seit 1996 Projekt seit 2008 Projekt seit 2007

Anzahl Turbinen 16 Windrader 6 Windrdder 3 Windrader

Jahresproduktion 70 GWh 27 GWh 15 GWh




Tramelan: Seit
17 Jahren in Planung %d
Verfahren
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Windpark Tramelan: Fast zwei Jahrzehnte Entwicklung, zwei
Jahre Bauphase

Start Entwickl Volksabstimmung Baubewilligung vom Baustart fur Baustopp
art Entwicklung Quartierplan 60% JA Kanton Bern erteilt vorbereitende Arbeiten

Entscheid Bundesgericht:
Baubewilligung rechtskraftig

Start Verfahren
Quartierplan
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Blick ins Ausland: schneller am Ziel

Tramelan (CH)

§) Windrader
11 Landeigentimer

18 Jahre Entwicklung
2+ Jahre Bauarbeiten

Cerignola (IT)

29 Windrader
800 Landeigentumer

8 Jahre Entwicklung
1 Jahr Bauarbeiten

Mehrstufiges Raumplanungs- und
Bewilligungsverfahren

Verbindliche Festlegung des Turbinenmodells
bereits in der Baubewilligung

Vielfaltige und zahlreiche Moglichkeiten fiir
Einsprachen

Einheitliche Gesamtbewilligung fiir das komplette
Projekt

Flexibilitat bei der Wahl des Turbinenmodells —
Anpassungen im Verfahren moglich (innerhalb
definierter Parameter)

Einsprachen nur einmal moglich
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Besten Dank fur lhre
Aufmerksamkeit!

Margarita Aleksieva, Leiterin Wind & Solar




